

附件 1

2022 年全区农产品质量安全网格化监管示范县乡创建进展情况汇总表

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
1	横州市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案，完成招标、办公用房和检测室基础工程建设，制度上墙和设备采购等正在推进中。
		2.建立健全网格化监管体系。	暂未开展。
		3.配套网格化监管工作条件。	暂未开展。
		4.开展定期巡查与监测。	17 个乡镇完成 51 次巡查与监测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	暂未开展。
		6.开展宣传和培训指导。	开展宣传和培训指导 3 场次，受训人员 60 人次。
2	兴安县	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	8 月 29 日完成招标工作，待与成交供应商签订采购合同。
		2.建立健全网格化监管体系。	“三名录”“三定”正在建立中、“三图”和“九项”制度待与成交供应商签订采购合同后，交由供应商统一印制。
		3.配套网格化监管工作条件。	已完成规划，正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	已按现阶段“三名录”完成 1 次巡查与监测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	待“三名录”确定后进行。
		6.开展宣传和培训指导。	因上半年乡镇农业服务中心进行机构改革，部分乡镇的检测人员进行了更换，培训工作延期举行。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
3	南丹县	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	4月已制定创建工作方案，办公用房和检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购工作持续开展中。
		2.建立健全网格化监管体系。	5月已开始设计相关上墙制度，工作持续开展中。
		3.配套网格化监管工作条件。	6月已对监管站进行升级改造，工作持续开展中。
		4.开展定期巡查与监测。	11个乡镇完成110次巡查与监测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	5月已开始设计相关制度，指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度10家次，工作持续开展中。
		6.开展宣传和培训指导。	开展宣传和培训指导5场次，培训网格化监管员、协管员80人次。
4	凭祥市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案、目前基建部分及仪器设备购买正协商中，因凭祥疫情反复，工作进度受到影响。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在推进中。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
5	宾阳县古辣镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在建立健全网格化监管体系。
		3.配套网格化监管工作条件。	已装修好实验室。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在确定指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。
6	柳江区成团镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案、办公用房和检测室基础工程建设招标和工程已经完成，制度上墙和设备采购正在进行中。
		2.建立健全网格化监管体系。	网格化体系正在组建，完成 90%。
		3.配套网格化监管工作条件。	监测设备购买正在走流程。
		4.开展定期巡查与监测。	明确成团镇完成 38 次巡查与 160 次监测（乡镇检测室每月有 20 个样本的检测任务，目前已经完成到 8 月）。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在进行中，完成 60%。
		6.开展宣传和培训指导。	宣传和培训指导 4 次、农产品质量安全培训 2 次、农产品合格证制度培训 2 次，受训人员 96 人次。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
7、8	龙圩区大坡镇 长洲区倒水镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	2个镇均制定创建工作方案，已完成招标、办公用房和检测室基础工程建设。
		2.建立健全网格化监管体系。	大坡镇已完成，倒水镇已初定网格员名单。
		3.配套网格化监管工作条件。	大坡镇正在逐步完善，倒水镇人员、场所已落实。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中，大坡镇已开展宣传5场次。
9、10	合浦县白沙镇 合浦县石康镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	2个乡镇均已制定创建工作方案，正在准备招标、办公用房和检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购等。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在推进中。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	白沙镇完成50次巡查与监测；石康镇完成52次巡查与监测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
11、12	东兴市马路镇 防城区华石镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	华石镇已制定创建方案，正在开展办公用房、检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购测算。马路镇因疫情影响，暂未开展相关工作。
		2.建立健全网格化监管体系。	华石镇已组建网格化监管体系。
		3.配套网格化监管工作条件。	华石镇正在开展办公用房、检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购测算。
		4.开展定期巡查与监测。	华石镇已完成4次巡查与监测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	华石镇正在编制设计中。
		6.开展宣传和培训指导。	华石镇正在推进中。
13	灵山县武利镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建方案，县财政项目资金未下达，未开展项目招标。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在推进中。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在筹备中。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
14、15、16	港北区中里乡 港北区武乐镇 平南县官成镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	3个乡镇均已制定创建工作方案，中里乡、武乐镇已完成招标、办公用房和检测室基础工程建设，制度上墙和设备采购正在进行；官成镇正在进行实验室、检测室装修，初步确定检测设备供应商，其他工作正在筹备中。
		2.建立健全网格化监管体系。	已健全网格化监管体系。
		3.配套网格化监管工作条件。	中里乡、武乐镇正在推进中，官成镇未开展。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中，中里乡完成巡查与监测 24 次；武乐镇完成巡查与监测 30 次。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	中里乡开展宣传和培训指导 2 次、培训 60 人次；武乐镇开展宣传和培训指导 2 次、培训 80 人次；官成镇开展 1 期集中宣传培训。
17、18	博白县浪平镇 博白县东平镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	2个乡镇均已制定创建工作方案，已确定办公用房和检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购等由第三方公司承办。
		2.建立健全网格化监管体系。	2个乡镇网格化监管体系已建立。
		3.配套网格化监管工作条件。	2个乡镇均已改造检测室，相关检测仪器和设备已购置，待安装。
		4.开展定期巡查与监测。	浪平镇完成 2 次巡查与 172 批次样品的检测；东平镇完成 2 次巡查和 61 批次样品的检测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
19	八步区莲塘镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建方案，正在开展招标、办公用房和检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购等工作。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在推进中。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中。
20	右江区泮水镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建方案，做好“一办一区”改造预算及示范乡检测设备、装修的询价，签订合同，计划9月上旬开工建设。
		2.建立健全网格化监管体系。	正在推进中。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	开展名录内生产主体巡查，已完成16次巡查与监测。指导操作运用“八桂农安”抽样可视化小程序，上传抽样信息，并及时将检测结果上传到广西农产品质量安全监管与追溯信息平台。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	已指导名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。
		6.开展宣传和培训指导。	开展科学用药培训1次，受训人员56人次。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
21、22	大化县大化镇 东兰县泗孟乡	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	2个乡镇均已制定创建方案，已完成招标、办公用房和检测室基础工程建设、制度上墙和设备采购。
		2.建立健全网格化监管体系。	已将9项制度上墙，已落实“三定”“三图”上墙。
		3.配套网格化监管工作条件。	大化镇已完成检测室改造；泗孟乡已完成办公楼和检测室改造装修，办公和农残检测设备已到位，并于6月1日通过县级验收。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中。
		6.开展宣传和培训指导。	大化镇已发放宣传资料200份、培训指导1场、培训人员95人次；泗孟乡正在推进中。
23、24	合山市北泗镇 忻城县古蓬镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	2个镇均制定创建工作方案，完成招标，北泗镇办公用房和检测室基础工程建设已清场待施工单位入场，古蓬镇“九项”制度已上墙、“三图”正在制作，部分设备已完成采购。
		2.建立健全网格化监管体系。	北泗镇正在推进中，古蓬镇已完成网格化体系组建。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在推进中。
		4.开展定期巡查与监测。	正在推进中。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	正在推进中，北泗镇确定了20户生产主体。
		6.开展宣传和培训指导。	正在推进中，古蓬镇开展相关人员培训，受训人员50人次。

序号	项目单位	具体措施	当前进展情况
25	江州区濠湍镇	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	5月已制定创建工作方案，6月已开展招标。
		2.建立健全网格化监管体系。	完成镇、11个村（社区）网格化定人定责，每个村安排一名协管员负责，分种植、养殖两个大模块。完成“区域定格、网格定人、人员定责”的“三定”网格化监管机制。
		3.配套网格化监管工作条件。	正在开展办公用房、检测室基础工程建设，空调、交通工具等硬件设备已开展政府采购流程。
		4.开展定期巡查与监测。	开展4次定期巡查，实地现场宣传农产品质量安全相关知识。完成185个样品农药残留检测。
		5.指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。	开展4次指导和督促名录内生产主体建立健全农产品质量安全相关制度。
		6.开展宣传和培训指导。	组织开展11个村（社区）农产品质量安全网格化监管培训2次；参加线上培训2次。

附件 2

2022 年广西食用农产品承诺达标合格证示范市创建进展情况汇总表

创建市	具体措施	当前进展情况
1. 桂林市	1. 制定创建工作方案、开展项目招标。	7 月 27 日印发实施方案，服务性项目 9 月 1 日已开标，物资采购项目正在推进中。
	2. 完善合格证主体名录。	已确定合格证主体名录。
	3. 创建合格证示范点。	计划创建示范点 191 个。
	4. 推广电子合格证。	2021 年已建设桂林市食用农产品承诺达标合格证系统，目前全市所有试点主体均能开具电子合格证。
	5. 完善巡查和监测制度。	计划年内对开证主体开展不少于 4 次巡查，全年对附证产品抽检 1500 批次。
	6. 加强大数据整合和信息互联互通。	目前，农业农村和市场监管部门使用同一套信息系统开展合格证管理，已实现 ABC 三证关联。
	7. 加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	正在推进中。
	8. 开展宣传和培训指导。	计划 9 月底召开全市食用农产品承诺达标合格证培训现场会，参会人员约 100 人，会期 2 天，邀请自治区领导、专家进行授课。一是对市、县两级监管人员进行集中培训，指导合格证的开具流程、开证平台的使用、农产品快速检测技术方法、宣传合格证普及重要性和召开推进工作分享会。二是 11 月底前举办金桔、砂糖橘各 1 期质量安全专题培训，对全市金桔、砂糖橘种植主体进行农产品质量安全专题培训。
	9. 建立产地准出与市场准入衔接机制。	2020 年，市农业农村局、市场监管局已联合印发《桂林市试行食用农产品合格证制度实施方案》。

创建市	具体措施	当前进展情况
2.北海市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	4月印发实施方案，8月30日已开标，即将签订合同。
	2.完善合格证主体名录。	明确主体名录情况，包括种植业75家、畜牧业54家、水产品39家。
	3.创建合格证示范点。	明确示范点32个（4个县区，每个县区6个示范点，超市、市场各1个）。
	4.推广电子合格证。	辖区内三品一标试行主体、县级以上龙头企业、养殖业试行主体，配置不同自助式电子合格证打印系统。
	5.完善巡查和监测制度。	通过委托检测、自我检测、内部质量控制、自我承诺方式，加强对开证主体的日常巡查检查，将合格证开具、查验纳入日常巡查检查内容，对检查过程发现的问题及时指导督促整改。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	利用现有的国家农产品质量安全追溯管理信息平台等开具电子合格证，加强大数据资源整合和信息互联互通。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	辖区试行品种范围内所有生产主体规范开具合格证，试行品种上和批次上尽快实现全覆盖，逐步形成常态化机制。
	8.开展宣传和培训指导。	通过发放合格证制度告知书、明白纸至辖区内所有农产品生产者，做好试行主体的指导服务，推动合格证制度全面试行。同时将通过线上培训+市县乡三级监管人员、试行主体集中培训，实现试行主体全覆盖，确保合格证填写规范、查验有据。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	4月，已联合市场监管局、海洋局印发《2022年北海市食用农产品承诺达标合格证示范市创建方案》

创建市	具体措施	当前进展情况
3.防城港市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案，宣传和培训服务完成招标询价并确定采购单位，设备采购正在政采云上备案，即将进行线上询价。
	2.完善合格证主体名录。	正在完善合格证主体名录，预计9月底前完成。
	3.创建合格证示范点。	明确示范点个数，预计9月底前完成。
	4.推广电子合格证。	当前，全市电子合格证开具共169张。
	5.完善巡查和监测制度。	已完成4次巡查与监测。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	正在推进中。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	截至目前，全市共出具食用农产品承诺达标合格证2454张，附带合格证上市的农产品0.66万吨。
	8.开展宣传和培训指导。	宣传和培训服务项目已询价，下一步开展培训。预计9月底完成培训。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	2021年，已印发《防城港市市场监督管理局 防城港市农业农村局关于印发食品安全产地准出市场准入和追溯机制的通知》

创建市	具体措施	当前进展情况
4.玉林市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	5月，已印发创建工作方案，8月18日草拟了《2022年玉林市食用农产品承诺达标合格证示范市创建项目实施方案》上报局党组，拟将该项目交由市检测中心实施。
	2.完善合格证主体名录。	已完善主体名录197家，包括种植业153家、畜牧业33家、水产品11家，正在继续完善中。
	3.创建合格证示范点。	预计创建示范点35个。
	4.推广电子合格证。	正在推进中。
	5.完善巡查和监测制度。	正在推进中。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	正在推进中。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	目前，开具合格证104247张，附带合格证上市农产品13944.332吨，试行品种：蔬菜、水果、畜禽产品等。
	8.开展宣传和培训指导。	正在推进中。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	已联合市场监管局发文，建立产地准出与市场准入衔接机制。

创建市	具体措施	当前进展情况
5.百色市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	4月22日，联合市场监管局印发《百色市2022年广西食用农产品承诺达标合格证示范市实施方案》，7月22日完成项目招标。目前，正在进行设备采购，禁限用物质目录、生产主体质量安全控制基本要求、上级通告内容等牌匾制作，以及示范点门牌、宣传横幅制作等。预计9月上旬完成上述工作。
	2.完善合格证主体名录。	全市11个县（市、区）（田阳区除外）共有试行主体88家，其中种植业62家、畜牧业24家、水产品2家。
	3.创建合格证示范点。	全市共选取105个示范点。其中3家初级农产品批发市场和右江区2家农产品批发市场、1家大型商超；11个县（市、区）各选取5个示范企业（生产企业、农民专业合作社、家庭农场等）、3家“三品一标”企业、1个乡镇监管示范站，共99家。市场监管部门在11个县（市、区）各选取2家共22家企业作为合格证进货查验示范点。
	4.推广电子合格证。	目前，暂未开具电子合格证，先以试点（县、区）推广运营，发现问题再进行整改优化，最终全面推广。预计10月底前完成。
	5.完善巡查和监测制度。	已深入名录内生产主体完成巡查检查2次，对检查过程中发现的问题及时督促整改并做好检查记录。预计10月底前完成。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	名录内主体已注册国家农产品质量安全追溯管理信息平台，下一步通过平台开具电子合格证。预计10月底前完成。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	已在果蔬、畜禽、禽蛋等生产主体开具纸质合格证和电子合格证（田阳区）3589张，附带合格证上市的农产品15809.69吨。待105个示范点安装好设备运营后，加大合格证开具力度。预计10月底前完成。
	8.开展宣传和培训指导。	计划9月中旬组织市、县、乡三级有关人员和县（市、区）相关企业人员约140人集中开展1天培训。主要指导合格证的开具流程、开证平台的使用、农产品快速检测技术方法、宣传合格证普及等。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	加强与市场监管部门的沟通协作，通过合格证进货查验示范点，建立产地准出与市场准入衔接机制。预计10月底前完成。

创建市	具体措施	当前进展情况
6.贺州市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	4月28日，联合市场监管局印发《贺州市2022年广西食用农产品承诺达标合格证示范市创建方案》；6月22日，确定项目采购方案，6月23日公开项目采购意向，8月5日进行招标备案，8月25日招标备案完成，8月29日上采购公告，预计9月16日开标。
	2.完善合格证主体名录。	4月，初步确定合格证主体名录发至各县区核对，8月2日再次核对合格证主体名录，最终确定合格证试行主体。预计9月底前完成。
	3.创建合格证示范点。	5月，八步区初步确定合格示范点名单，8月再次核对八步区、平桂区、昭平县合格证示范点。预计9月底前完成。
	4.推广电子合格证。	2021年，钟山县、富川县已完成合格证示范县创建，具备开具电子合格证能力。其他县区工作正在推进中。
	5.完善巡查和监测制度。	6月，市农业农村局印制巡查检查记录60本，分发至各县区和市局各相关业务部门；市本级农产品例行监测方案于年初制定，并要求合格证试行主体监测占一定比例。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	目前，钟山县、富川县电子合格证系统已与八桂农安连接，其他县区工作正在推进中。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	正在推进中。
	8.开展宣传和培训指导。	正在推进中。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	4月初征求市场监管局意见，4月底与市场监管局联合印发创建方案，5月与市场监管局对接验货查验点试剂、设备、耗材采购内容。

创建市	具体措施	当前进展情况
7.来宾市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案，项目资金共 130 万元，其中 50 万元物资采购正在招标备案，20 万元农产品质量安全监督检测已经询价签合同，10 万元线上培训正在询价，20 万元宣传正在询价，30 万元示范点创建正在询价。预计 9 月下旬完成招标工作。
	2.完善合格证主体名录。	全市已明确 86 家主体名录情况，包括种植业 63 家、畜牧业 17 家、水产品 6 家。
	3.创建合格证示范点。	明确示范点 88 个（绿色食品生产企业 20 个，无公害农产品生产企业 66 个，市场查验示范点 2 个）
	4.推广电子合格证。	截至 8 月底，全市开具电子合格证 125 张。
	5.完善巡查和监测制度。	每季度开展巡查和监测。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	正在推进中。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	截至目前，全市累计开具食用农产品承诺达标合格证 4396 张，附证农产品 25 万吨。
	8.开展宣传和培训指导。	开展线下集中培训会 3 期，参训人员 80 余人次；下乡现场培训 20 次，参训人员 32 人。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	已与市场监管局联合印发《来宾市农业农村局 来宾市市场监督管理局关于推进食用农产品承诺达标合格证产地准出和市场准入衔接工作的通知》

创建市	具体措施	当前进展情况
8.崇左市	1.制定创建工作方案、开展项目招标。	已制定创建工作方案，6月已经开展项目意向公开，准备找第三方代理公司，按照有关规定开展项目招标（竞争性磋商），工作持续开展中。
	2.完善合格证主体名录。	已完善合格证主体名录。
	3.创建合格证示范点。	已拟定合格证示范点名单。
	4.推广电子合格证。	扶绥县示范点已开展推广电子合格证，其他正在推广中。
	5.完善巡查和监测制度。	指导各县（市、区）推进中。
	6.加强大数据整合和信息互联互通。	正在推进中。
	7.加大食用农产品承诺达标合格证试行力度。	正在推进中。
	8.开展宣传和培训指导。	正在推进中。
	9.建立产地准出与市场准入衔接机制。	已完成。