

附件

重点任务进度安排表

序号	任务内容	进度安排	责任单位
1	组织开展广西丘陵山区农机装备需求调研	2023 年第二季度	牵头单位：广西农业机械化服务中心。 配合单位：广西农业农村厅农业机械化管理处。 其他参与单位：广西各市、县（市、区）农业农村局、农业机械化服务中心。
2	举办广西丘陵山区农机化发展研讨会	2023 年第二季度	牵头单位：广西农业机械化服务中心。 配合单位：两省（区）农业农村厅农业机械化管理处。 其他参与单位：华南农业大学、广西农机生产企业等。
3	组建“产学研推用”科技创新联盟	2023 年第三季度	牵头单位：两省（区）农业农村厅农业机械化管理处。 配合单位：广西农业机械化服务中心、广东省农业技术推广中心、广东省现代农业装备研究所。 其他参与单位：广西工业和信息化厅机械处、华南农业大学、广西科技大学、广西农机研究院、广西农机生产企业。
4	水稻、甘蔗机械化示范农场建设项目	2024 年建成水稻、甘蔗示范农场各 1 个。 2025 年建成水稻示范农场 2 个、甘蔗示范农场 1 个。	牵头单位：广西农业机械化服务中心。 配合单位：两省（区）农业农村厅农业机械化管理处，广东省农业技术推广中心，广西有关市、县（市、区）农业农村局、农机中心。
5	农机化及相关专业人才引进	2023—2025 年赴广东开展人才引进活动 1 次。	牵头单位：广西农业农村厅人事处。 配合单位：广西农业农村厅厅属院校、科研站所，两省（区）农业农村厅农业机械化管理处、广西农业机械化服务中心。 其他参与单位：广西农机研究院、广西农机生产企业。

序号	任务内容	进度安排	责任单位
6	农机化及相关专业人才培养	建立农机化人才联合培养机制。	牵头单位： 广西农业职业技术大学、广西制造工程职业技术学院。 配合单位： 两省（区）农业农村厅农业机械化管理处、科技教育处。 其他参与单位： 两省（区）教育部门、华南农业大学、仲恺农业工程学院等。
7	农机行业人员培训	2024 年培训 30 人； 2025 年培训 30 人。	牵头单位： 广西农业农村厅农业机械化管理处、广西农业机械化服务中心。 配合单位： 广东省农业农村厅农业机械化管理处、广东省农业技术推广中心。 其他参与单位： 广东省有关高校、农机企业、农机合作社等。
8	赴广西农机企业开展考察	2024 年。	牵头单位： 广东省农业农村厅农机处、广东省农业技术推广中心。 配合单位： 广西农业农村厅农业机械化管理处、广西农业机械化服务中心。 其他参与单位： 广西农机企业。
9	建立广西农机化大数据平台	2023 年第四季度立项； 2024 年完成建立； 2025 年试运行和完善。	牵头单位： 广西农业机械化服务中心。 配合单位： 两省（区）农业农村厅农业机械化管理处、广东省农业技术推广中心。 其他参与单位： 有关承建企业。